

Punto de Venta

14-nov-2017

<http://>

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto

28-oct-2017 - 12-nov-2017

Progreso

0%

Tarea

9

Recursos

0

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Analisis del problema	28/10/17	29/10/17
MER	30/10/17	1/11/17
Crear la base de datos	2/11/17	4/11/17
Ingresar los registros	6/11/17	7/11/17
Bloque anonimos	9/11/17	9/11/17
Funciones	10/11/17	10/11/17
Consignación	11/11/17	11/11/17
Asignación	11/11/17	11/11/17
Justificación	11/11/17	11/11/17

Diagrama de Gantt




Diagrama de recursos

